



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Contratação de Pessoa Jurídica para Elaboração do Relatório Final do Projeto de Desenvolvimento Sustentável e Serviços básicos do Alto Solimões

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DIAS				
		10	30	15	15	20
1	Assinatura do Contrato e Plano de trabalho	10% 17.928,09				
2	Após aprovação da Primeiro versão do Relatório preliminar		15% 26.892,13			
3	Após aprovação da Segunda versão do Relatório preliminar			15% 26.892,13		
4	Após aprovação da Primeira versão do Relatório Final				15% 26.892,13	
5	Após aprovação do Relatório Final					45% 80.676,39
		17.928,09	26.892,13	26.892,13	26.892,13	80.676,39
	TOTAL ACUMULADO COM BDI R\$	17.928,09	44.820,22	71.712,34	98.604,47	179.280,86

OBSERVAÇÃO: O Plano de Trabalho a ser apresentado pela contratada pode sugerir eventuais alterações no cronograma ora proposto, sujeito, entretanto, à aprovação da Contratante.

