

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: **ACESSIBILIDADE - CONSTRUÇÃO BANHEIRO PNE - ADEQUAÇÃO T.I. -  
AUDITÓRIO E SALA PRESIDÊNCIA DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO.**

SINAPI - 03/2021 -  
Amazonas  
NÃO DESONERADO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	VALOR DO ITEM	45 DIAS CORRIDOS			
				30 DIAS		15 DIAS	
				%	VALOR	%	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO						
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES						
4	SERVIÇOS EM TERRA						
5	FUNDAÇÕES: SAPATAS, PESCOÇO E VIGA BALDRAME						
6	SUPERESTRUTURA						
7	ALVENARIAS / VEDAÇÕES						
8	ESQUADRIAS						
9	REVESTIMENTOS INTERNAS E EXTERNOS						
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS						
11	PINTURAS						
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						
14	LOUÇAS E METAIS						
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
16	CALÇAMENTO EXTERNO AO LADO DO BWC						
17	ACESSIBILIDADE EXTERNA						
18	SALA DO T.I.						
19	AUDITÓRIO E SALA DA PRESIDÊNCIA						
20	LIMPEZAS E ARREMATES FINAIS						
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL ACUMULADO</b>							

