

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: CAPTAÇÃO DE CHUVA - REÚSO DA ÁGUA - PRÉDIO DA ENGENHARIA

SINAPI - 03/2021-AM
 NÃO DESONERADO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	VALOR DO ITEM	30 DIAS	
				%	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO			100,00%	-
2	SERVIÇOS EM TERRA			100,00%	-
3	FUNDAÇÕES			100,00%	-
4	SUPERESTRUTURA			100,00%	-
5	INSTAÇÕES PLUVIAIS			100,00%	-
6	PINTURAS			100,00%	-
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA DE REUSO			100,00%	-
8	EQUIPAMENTO			100,00%	-
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			100,00%	-
10	CALÇADA			100,00%	-
11	LIMPEZAS E ARREMATES FINAIS			100,00%	-
TOTAL					
TOTAL ACUMULADO		100,00%	-		

